
Stadt Fürth - Grünflächenamt SG Planung/Neubau

Projekttitel Neugestaltung der Uferpromenade - Abschnitt Nord und Süd
Projektnummer 0306-170

Titel Kostenberechnung zur ergänzenden Projektgenehmigung nach Einzelkostenansätzen

Vergabe-Nr. Gewerk/Leistung Einzelkostenansatz alt Einzelkostenansatz neu Differenz Auftragnehmer

0306 001 Untersuchung Ufermauern 5.773,32 € 5.773,32 € 0,00 € LGA Bautechnik GmbH
0306 002 Planungsleistungen Ufermauern 30.684,04 € 50.000,00 € 19.315,96 € Rieger & Brandt GmbH
0306 003 Freimachen des Geländes 61.468,40 € 26.936,94 € -34.531,46 € Fa. Windisch
0306 004 Planungsleistungen Beleuchtung 40.600,00 € 40.600,00 € 0,00 € infra fürth gmbh
0306 005 Bauschild 0,00 € 3.758,40 € 3.758,40 € Hackner Werbung
0306 006 Vorgezogene Maßnahme Pflanzung 43.442,00 € 23.394,25 € -20.047,75 € Fa. Regenfuß
0306 007 Ufermauern - Geotechnische Beratung 0,00 € 2.552,00 € 2.552,00 € LGA Bautechnik GmbH
0306 008 Fachgutachterliche Begleitung der Erdarbeiten 5.287,50 € 5.286,12 € -1,38 € anbus analytik
0306 009 Ufermauern und Treppenanlagen 290.000,00 € 464.000,00 € 174.000,00 €
0306 010 Landschaftsgärtnerischen Arbeiten 365.505,00 € 365.505,00 € 0,00 €
0306 011 Geländer 0,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €
0306 012 Beleuchtungsanlagen 214.200,00 € 214.200,00 € 0,00 €
0306 013 Spielplatz 41.650,00 € 41.650,00 € 0,00 €
ohne Planungsleistungen Freianlagen 52.762,80 € 52.762,80 € 0,00 € Grünflächenamt
ohne Bauherrenleistungen Freianlagen 18.491,61 € 28.000,00 € 9.508,39 € Grünflächenamt
ohne Ausgleichszahlung Ökokonto 82.681,20 € 82.681,20 € 0,00 € Grünflächenamt
ohne Rundung, Unvorhergesehenes 47.454,13 € 2.899,97 € -44.554,16 €
Summe 1.300.000,00 € 1.500.000,00 € 200.000,00 €

förderfähig 1.336.556,00 €
nicht förderfähig 163.444,00 €

Fördermittel 801.933,60 €
Eigenanteil 698.066,40 €
Summe 1.500.000,00 €
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