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I. Vorlage 
 

 zur Beschlussfassung 
 als Bericht 

 
Gremium Stadtrat          

 

Sitzungsteil öffentlich 
 

Datum 24.11.2010 
 
 

Abstimmungsergebnis 
mit Mehrheit bisherige Beratungsfolge Sitzungs-

termin einst. angen. abgel. 
Ja- 

Stimmen 
Nein- 

Stimmen 
1 Baubeirat 26.04.10      
2 Bauausschuss 17.11.10      
3        

 
Betreff 
Sanierung der Berufsschule I 
Erhaltung des Seitenmosaiks an der Außenfassade des Filmsaals 
Versand der Verdingungsunterlagen 

 
Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom  
 
Anlagen  
 

 
Beschlussvorschlag 
Alternative 1: 
Der Stadtrat beschließt die Sanierung des Mosaiks und erlaubt die Versendung der Verdin-
gungsunterlagen an die aus dem Teilnahmewettbewerb hervorgegangenen qualifizierten fünf 
Firmen. (Finanzierung der Mehrkosten für das Mosaik anteilig auch aus der Weidenbacher 
Stiftung.) 
Alternative 2: 
Der Stadtrat beschließt den Verzicht auf das Mosaik aus finanziellen Gründen. 

 
Sachverhalt 
 

Eine Erhaltung des Mosaiks ist ohne umfangreiche Sicherungsmaßnahmen nicht mög-
lich. Gemäß Untersuchung durch den Tragwerksplaner sind die Traganker der Mosaik-
schale korrodiert, die Mosaik-Putzschale ist großflächig durchfeuchtet und einzelne Mo-
saiksteine lösen sich bereits aus dem Verband. D. h. das Mosaik muss in jedem Fall 
abgenommen werden. Auch eine Innendämmung würde an dieser Tatsache nichts än-
dern. 

 



- 2 -  

 
Das vom Architekten erarbeitete Sanierungskonzept sieht vor: 
 
- Abnahme des Mosaiks 
- sichern und aufbereiten der Mosaikteile für den Wie- 
   dereinbau auf dem Wärmedämmverbundsystem, 
- aufbringen (vollflächig geklebt und verdübelt) des Mo- 
   saiks auf das Wärmedämmverbundsystem 
 
Die zusätzlichen Kosten für die Umsetzung des Sanierungskonzeptes belaufen sich 
gemäß der Kostenschätzung des planenden Architekten auf ca. 140.000,- € einschließ-
lich 19 % MwSt. 
 
In der BvA-Vorlage vom 05.05.2010 wurde neben anderen Vorschlägen Variante 2 für 
die Instandsetzung der gesamten Außenhülle (inkl. Dach) mit einer Summe von ca. 
345.000,- € genannt. Davon sind folgende Beträge abzuziehen: 
 

Hülle gesamt 345.000,- € 
./. Dach   97.000,- € 
./. Fenster    42.000,- € 
./. Wandflächen 66.000,- € (2 Seiten und Untersicht) 
Kosten Mosaik ca.140.000,- € 

 
Spendeneingang bis zum 08.11.2010:  3.655,- € 
 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 
  nein  ja Gesamtkosten 136.345,- €  nein  ja       € 
Veranschlagung im Haushalt  
 X nein  ja bei Hst.  Budget-Nr.  im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  
- 

Zustimmung der Käm Beteiligte Dienststellen: 
liegt vor:  RA  RpA  weitere:    
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich: 

Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt   

 ja 

 ja 

nein 

nein 

 
 
II.   BMPA/SD    als Nachtrag auflegen

 
III.     

 
   Fürth, 23.11.2010 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift des Referenten Sachbearbeiter/in: 
H. Spektor/H. Röder 

Tel.:  
3413/3400 

 
 


