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I. Vorlage 
 

 zur Beschlussfassung 
 als Bericht 

 
Gremium Stadtrat          

 

Sitzungsteil öffentlich 
 

Datum 25.05.2011 
 
 

Abstimmungsergebnis 
mit Mehrheit bisherige Beratungsfolge Sitzungs-

termin einst. angen. abgel. 
Ja- 

Stimmen 
Nein- 

Stimmen 
1        
2        
3        

 
Betreff 
Ausbau der Bernbacher Straße –Kreisverkehr- 
Mittelbereitstellung 

 
Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom  
 
Anlagen  
Lageplan M = 1:1000 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Stadtrat nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Baureferates. 
 
Der Stadtrat erteilt die Genehmigung für den Ausbau der Bernbacher Straße / Breiter Steig 
(Kreisverkehr) – als außerplanmäßige Maßnahme für das HH – Jahr 2011. 
 
Die Finanzierung soll gemäß den Ausführungen des Baureferates ( Vorlage des Baureferates 
vom 11.05.2011 ) erfolgen. 
 
Dies beinhaltet auch den Ansatzes der Haushaltsmittel der Bernbacher Straße im HH 2012 
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Sachverhalt 
 
Für o.g. Projekt wurde seitens der Stadt Fürth, über das staatl. Bauamt Nürnberg bei der 
Regierung von Mittelfranken ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des GVFG - Programmes 
gestellt. 
 
Dieser wurde seitens des Zuwendungsgebers zwischenzeitlich geprüft und es könnte ein 
entsprechender Zuwendungsbescheid erfolgen. 
 
Auf Grund der finanziellen Situation der Kommune konnten für v.g. Maßnahme jedoch leider 
keine Mittel in den Haushalt 2011 aufgenommen werden, so dass die Stadt Fürth die 
Maßnahme zurückstellen müsste.  
 
 
 
Um trotz des v.g. Sachverhaltes die Baumaßnahme umsetzen zu können 
bietet sich nachfolgende Lösungs- bzw. Finanzierungsmöglichkeit an: 
 
 

 Auf Grund der Erschließung von westl. Baugebieten, z.B. Oberfürberg Nord etc. 
ist es erforderlich die entwässerungstechnische Erschließung dieser Gebiete 
durchzuführen. Da sich die Kanalbauarbeiten teilweise in der geplanten Umlei-
tungsstrecke für die Baumaßnahmen an der Graf-Stauffenberg-Brücke befinden 
ist es erforderlich die Sanierung bzw. den Umbau der Graf-Stauffenberg-Brücke 
auf das Jahr 2012 zu verschieben. 

 
 

 Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit die für 2011 für die Brücke vorgesehenen 
Mittel teilweise für den Ausbau der Bernbacher Straße einzusetzen und im Jahr 
2012 ff. die Finanzierung der Brückenmaßnahmen neu in den Haushalt einzu-
bringen. 

 
 

  vorgesehene Finanzierung: 
 
 
  bisherige Finanzierung Graf Stauffenberg Brücke: 
 
   HHSt. 6310.9500.0000   Erneuerung der Graf-Stauffenberg-Brücke 
 
      Ansatz 2011           1.600.000,00 € 

VE       2012           2.100.000,00 € 
VE       2013            1.000.000,00 € 

 
                  4.700.000,00 € 
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Baukosten der Bernbacher Straße –Kreisverkehr- 
 

 
                  1.220.000,00 € 
 
 

hiervon Finanzbedarf 2011 ca.            400.000,00 € 
hiervon Finanzbedarf 2012 ca.            820.000,00 € 

 
                   1.220.000,00 € 
 
 

Neue Finanzierung:  
 
 

a) Umschichtung der Mittel aus HH 6310.9500.000 
 

im Jahr 2011      ca. 400.000,00 € 
 
 

b) Umschichtung der Mittel aus der VE HH 6310.9500. 
 

im Jahr 2012:      ca. 820.000,00 € 
 

                  1.220.000,00 € 
 
 

 Die aus der VE-Umschichtung geschuldeten Mittel (für die Bernbacher  
Straße)müssen in den Haushalt 2012 unter der Maßnahme Bernbacher 
Straße – Kreisverkehr - neu aufgenommen werden. 

 
 

  Neufinanzierung der Graf-Stauffenberg-Brücke: 
 
 

a) Neuansatz im Haushalt 2012   :         1.600.000,00 € 
 
 

c) Neuansatz in den folgenden Haushaltsjahren: 
 
 

VE   2013      :         2.100.000,00 € 
 

VE   2014      :         1.000.000,00 € 
 

                  4.700.000,00 € 
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 Zusammenfassung: 
 
 

Aus Sicht des Baureferates ist es möglich die Zuwendungsmaßnahme Bernbacher Straße 
- Kreisverkehr- im Jahr 2011 zu beginnen und 2012 abzuschließen. 
 
Voraussetzung hierfür ist die teilweise Verwendung von Mitteln, die 2011 für die Erneue-
rung der Graf-Stauffenberg-Brücke vorgesehen waren, sowie eine Umverteilung der VE-
Mittel. 
 
Des Weiteren ist es erforderlich die Erneuerung der Graf-Stauffenberg-Brücke ab 2012 
„neu“ zu finanzieren und in die Haushalte 2012 ff aufzunehmen, sowie die (umgeschichtete) 
VE 2012 für die Bernbacher Straße als Ansatz in den Haushalt 2012 aufzunehmen.  
 
Da die Maßnahme Bernbacher Straße bisher nicht im HH 2011 enthalten ist, sollte dies 
durch einen entsprechenden StR - Beschluss erfolgen. 
 
Die vorgenannte Finanzierung wurde mit der Kämmerei abgestimmt. 

 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 
  nein  ja Gesamtkosten 1.220.000,00 €  nein  ja       € 
Veranschlagung im Haushalt  
  nein  ja bei Hst.  Budget-Nr.  im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag: Umfinanzierung aus HHSt. 6310.9500.0000 und 6310.9500.0000 VE 2012 

Zustimmung der Käm Beteiligte Dienststellen: 
liegt vor:  RA  RpA  weitere:    
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich: 

Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt   

 ja 

 ja 

nein 

nein 

 
 
II.   BMPA/SD  zur Versendung mit der Tagesordnung 

 
III.    Referat V 

 
   Fürth, 11.05.2011  
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift des Referenten Sachbearbeiter/in: 
H. Schenkel 

Tel.:  
3210 
 

 
 


