
  Sanierung Realschule Tannenstraße 
 - Bodenbelagsarbeiten 
 - Nachtragsvereinbarung 
 
 
 
I. Dringliche Anordnung gemäß Art. 37 GO 
 
 
 
 

Das Nachtragsangebot Nr. 1 für die Bodenbelagsarbeiten im Zuge der 
Sanierung der Realschule Tannenstraße wird an die Firma Neff, Nürnberg 
gemäß ihrem Angebot vom 07.07.2003 in Höhe von 16.650,79 € 
übertragen.  
 
 
Firma Neff, Nürnberg 
Nachtragsangebot Nr. 1          16.650,79 € 
Minderungen           0,00 € 
Erhöhungen           0,00 € 
Ursprüngliche Auftragssumme       126.059,98 € 
Neue Gesamtauftragssumme       142.710.77 € 
 
 
 
 
 
 

II.     HbA 
 
 
 
 

III.    BvA (Bekanntgabe im FA) 
 
 
 
 
 
Fürth, 07.11.2003 
Stadt Fürth 

 


