
Zusammenstellung BA

Projekt: Kinderhort 1419
Außenanlagen

Proj.-Nr. 9939-421

Kosten Kostenberechnung zum Entwurf nach DIN 276
Datum 04.05.2005

Nr. Kostengruppe Masse Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

500 Außenanlagen

500 Außenanlagen
510 Geländeflächen 12.921,25 €
520 Befestigte Flächen 22.785,00 €
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 10.525,00 €
540 Technische Anlagen in Außenanlagen 920,00 €
550 Einbauten in Außenanlagen 600,00 €
590 Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen 28.670,00 €
500 Summe Außenanlagen netto 76.421,25 €

zzgl. 16 % MwSt.
500 Summe Außenanlagen brutto 88.648,65 €

Baunebenkosten
Planungskosten (ca. 15 % Außenanlagen netto) 11.463,19 €
Bauherrenleistung (ca. 17,5 % der Planungskosten) 2.006,06 €

 Kosten für Veröffentlichung, etc. 1 psch 650,00 € 650,00 €
Summe Baunebenkosten netto 14.119,25 €
zzgl. 16 % MwSt.

 Summe Baunebenkosten brutto 16.378,32 €

Zusammenstellung
 Summe Außenanlagen brutto 88.648,65 €

Summe Baunebenkosten brutto 16.378,32 €
Gesamtsumme Außenanlagen brutto 105.026,97 €  

500 Bausumme Gesamt Außenanlagen brutto/gerundet 105.000,00 €

Fürth, 04.05.2005
Grünflächenamt
i.A. N. Bäuerlein
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