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Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis) 
 
 
 

Werkausschuss: 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Hauptkläranlage Fürth, Neubau von drei Nachklärbecken     
Bauabschnitt 12, MT Pumpen und Rohrleitungen, Nachtragsangebote 2, 3 und 4 

      Firma Kopf Umwelt- u. Energietechnik GmbH, Riesa 
       Nachtragsvereinbarung Nr. 2  zur Änderung der Gesamtvergütung                        € 

 
Summe des erteilten Auftrags:        1.846.047,53 
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:         52.877,77  
   
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:                                             1.898.925,30  
 
Summe des nunmehrigen Nachtrages:         17.557,26 
Summe entfallener Positionen:                   0,00 
Summe der neuen Gesamtvergütung:      1.916.482,56 
 

 
 


