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Flrth Beschlussvorlage
GrfA/085/2018
I. Vorlage
Beratungsfolge - Gremium Termin Status
Bau- und Werkausschuss 07.11.2018 Offentlich - Beschluss

Stadtjubilaum 2018 - Nachhaltige Griunprojekte - Interkultureller Garten
GauBanlage Erganzende Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschaftszeichen
1613-700-2

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss hat Kenntnis vom Sachverhalt und erteilt die erganzende Projektgenehmigung fur
Herstellung des Interkulturellen Gartens in der Gauf3anlage im Rahmen des Stadtjubildums 2018
einem Gesamtvolumen von 140.000 €.

Sachverhalt:

Mit Beschluss vom 07.03.2018 erteilte der Bau- und Werkausschuss die Projektgenehmigung fir die
Herstellung eines weiteren Interkulturellen Gartens in der Gaulanlage im Rahmen der ,Nachhaltigen
Grlnprojekt® im Stadtjubilaum 2018 mit einem Gesamtvolumen von 120.000 €.

Gemal Ziffer 4.3. der Richtlinien fur die Einleitung und Abwicklung stadtischer Bauvorhaben sind
Mehrkosten von mehr als 10% bzw. 25.000,-- Euro in Bezug auf die Gesamtkosten des Projektes, vor der
Ausfihrung vom Baureferat bzw. Eigenbetrieb, entsprechend der jeweiligen Zustandigkeit des
Ausschusses, diesem bzw. dem Stadtrat erneut vorzulegen (ergdnzende Projektgenehmigung).

Nach der nunmehr erfolgten Vergabe aller Leistungen liegt der Kostenanschlag bei 140.000 € und damit
20.000 € bzw. rd. 17 % uber dem Wert der Kostenberechnung.

Nr. Gewerk/Titel Kostenberechnung | Kostenanschlag Differenz
Altlastengutachten 2.500 € 3.500 € +1.000 €
Hausanschlisse (infra) 11.0000 € 11.000 € +/- 0.00 €
Fachgutachterliche 1.000 € 4.500 € +3.500 €
Begleitung
Landschaftsgartnerische 90.500 € 102.500 €| +11.500 €
Arbeiten
Bodenentsorgung 0€ 3.500 € +3.500 €
Materialkosten diverse 6.000 € 8.500 € +2.500 €
Sanitér- und Elektroarbeiten 7.000 € 7.000 € +/- 0.00 €
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Sonstiges 2.000 € 0€ -2.000 €

Summe 120.000 € 140.000 € 20.000 €

Bei den Landschaftsgéartnerischen Arbeiten wurde ein Submissionsergebnis erzielt, welches in Summe
rd. 11.500 € hoher liegt als der entsprechende Ansatz der Kostenberechnung. Dies hangt — wie aktuell
bei haufig auftretenden ahnlichen Fallen — mit der derzeitigen Hochkonjunkturlage im Baugewerbe
zusammen, welches sich auch daran zeigt, dass kaum Angebote abgegeben werden.

Eine weitere Kostensteigerung mit in Summe 8.000 € entstand durch die notwendigen Leistungen im
Bereich der Bodenanalytik, Bodenarbeiten und Bodenentsorgung z.B. fir die Sondierung der
Gesamtflache auf Kampfmittelfreiheit. Diese Leistungen waren in der Kostenberechnung nicht bzw. nicht
in dieser Hohe erfasst.

Die Haushaltsstelle 5800.9500.0000 ,Stadtjubildum 2018 - Nachhaltige Grinprojekte“ wurde bereits aus
den Projektmitteln des Stadtjubildums um 25.000 € auf insgesamt 225.000 € verstarkt.

Finanzierunq:

Finanzielle Auswirkungen jahrliche Folgelasten

]—‘ nein ]X_‘ja Gesamtkosten 140.000 € m nein ]—’ja €
Veranschlagung im Haushalt

[ Inein [X]ja Hst 5800.9500.0000 Budget-Nr. im [ ]vwhh [X]vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:

Beteiligungen

. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

Beschluss zuriick an Griinflachenamt

Fdrth, 25.10.2018

gez. Lippert
Unterschrift der Referentin bzw. Grunflachenamt Telefon:
des Referenten Bergmann, Ernst (0911) 974-2880
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 07.11.2018
Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Ausschuss hat Kenntnis vom Sachverhalt und erteilt die ergdnzende Projektgenehmigung fur
die

Herstellung des Interkulturellen Gartens in der GauRanlage im Rahmen des Stadtjubilaums 2018 mit
einem Gesamtvolumen von 140.000 €.

Beschluss: einstimmig beschlossen Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14
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