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BV: Neubau Multifunktionsgebäude (bestehend aus zwei Gebäuden), 
       Kapellenstrasse-/ Friedhofsweg, 90562 Fürth, 
       Flur Nr.: 884, Gemarkung Fürth 
BH: Stadt Fürth, vertr. durch die Wbg der Stadt Fürth mbH, Siemensstraße 28 in 90766 Fürth 
 
Kostenberechnung: 
 
Kostengruppen 100 – 700 (ohne KG.:600): 
 
Kostengruppe 100:  0,00 € brutto 
 
Kostengruppe 200:  90.750,00 € brutto 
 
Kostengruppe 300:  888.801,59 € brutto 
 
Kostengruppe 400:  169.979,50 € brutto 
 
Kostengruppe 500:  33.985,86 € brutto 
 
Kostengruppe 600: 15.537,24 € brutto 
 
Kostengruppe 700:  271.570,53 € brutto 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gesamt KG.: 100 – 700 (ohne 600): 1.470.624,72 € brutto 
============================================================ 
 
Gerundet: 1.470.625,00 € brutto 
============================================================ 
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BV: Neubau Multifunktionsgebäude (bestehend aus zwei Gebäuden), 
       Kapellenstrasse-/ Friedhofsweg, 90562 Fürth, 
       Flur Nr.: 884, Gemarkung Fürth 
BH: Stadt Fürth, vertr. durch die Wbg der Stadt Fürth mbH, Siemensstraße 28 in 90766 Fürth 
 
Kostenberechnung: 
 
Kostengruppe 200: Herrichten und Erschließen 
 
Kostengruppe 200: Öffentliche Erschließung 
 
 
KG.: 211 Sicherungsmaßnahmen 
 
Verkehrssicherungsmaßnahmen für die gesamte  
Bauzeit 15.000,00 € brutto  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamt KG. 211: 15.000,00 € brutto 
============================================================ 
 
 
KG.: 220 Öffentliche Erschließung 
 
Abwasserentsorgung: In KG 400 enthalten! 0.000,00 € brutto  
 

Wasserversorgung: Hausanschluss Infra Fürth 5.000,00 € brutto 
 
Stromversorgung: Hausanschluss Infra Fürth 5.000,00 € brutto 
 
Telekomunikation-/ sonstige: 2.500,00 € brutto 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamt KG. 220: 12.500,00 € brutto 
============================================================ 
 
 
KG.: 224 „Öffentliche“ Erschließung 
 
Fernwärmeleitung: 
 
10 m Tiefbaumaßnahmen (einfache Bedingungen) 
600,00 € / m 6.000,00 € brutto  
30 m Tiefbaumaßnahmen (erschwerte Bedingungen) 
1.250,00 € / m 37.500,00 € brutto  
35 m Leitungsmaßnahmen (freies Gelände) 
350,00 € / m 12.250,00 € brutto  
30 m Leitungsmaßnahmen (freies Gelände) 
250,00 € / m 7.500,00 € brutto  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamt KG. 230: 63.250,00 € brutto 
============================================================ 
 

 
Gesamt KG. 200: 90.750,00 € brutto 
============================================================ 
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BV: Neubau Multifunktionsgebäude (bestehend aus zwei Gebäuden), 
       Kapellenstrasse-/ Friedhofsweg, 90562 Fürth, 
       Flur Nr.: 884, Gemarkung Fürth 
BH: Stadt Fürth, vertr. durch die Wbg der Stadt Fürth mbH, Siemensstraße 28 in 90766 Fürth 
 
Kostenberechnung: 
 
Kostengruppe 300: Bauwerk - Baukonstruktionen 
 
Spezial Tiefbauarbeiten: 83.553,47 € brutto  
 

Rohbau- Baumeisterarbeiten: 225.256,50 € brutto 
 
Gerüstbauarbeiten: 13.128,38 € brutto 
 
Zimmermannsarbeiten: 76.722,28 € brutto 
 
Dachabdichtungsarbeiten/ Gründach: 74.564,51 € brutto 
 
Klempnerarbeiten: 19.143,53 € brutto 
 
Fassadenbauarbeiten: 85.484,84 € brutto 
 
Trockenbauarbeiten: 68.678,99 € brutto 
 
Fensterbauarbeiten: 61.617,01 € brutto 
 
Putzarbeiten: 26.309,35 € brutto 
 
Estricharbeiten: 18.163,86 € brutto 
 
Schlosserarbeiten: 13.692,74 € brutto 
 
Metallbauarbeiten 29.906,49 € brutto 
 
Tischlerarbeiten I: Innentüren  15.509,87 € brutto 
 
Tischlerarbeiten II: Fensterbänke  3.138,63 € brutto 
 
Malerarbeiten: 9.470,02 € brutto 
 
Bodenbelagsarbeiten: 8.275,56 € brutto 
 
Fliesenarbeiten: 47.974,26 € brutto 
 
WC Trennwandanlagen: 5.495,42 € brutto 
 
Baufeinreinigungsarbeiten: 2.715,88 € brutto 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamt KG. 300: 888.801,59 € brutto 
============================================================ 
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BV: Neubau Multifunktionsgebäude (bestehend aus zwei Gebäuden), 
       Kapellenstrasse-/ Friedhofsweg, 90562 Fürth, 
       Flur Nr.: 884, Gemarkung Fürth 
BH: Stadt Fürth, vertr. durch die Wbg der Stadt Fürth mbH, Siemensstraße 28 in 90766 Fürth 
 
Kostengruppe 400: Bauwerk – Technische Anlagen 
 
 
KG.: 410 Sanitärarbeiten 
 
Sanitärarbeiten (Abwasser-, Wasser- etc.), 
inkl. Sanitäre Ausstattung für die WC Anlagen etc.: 35.426,30 € brutto  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gesamt KG. 410: 35.426,30 € brutto 
============================================================ 
 
 
KG.: 420 Wärmeversorgungsanlagen 
 
Wärmeversorgungsanlagen (Fernwärme – 
Anbindung an Energiezentrale Turnhalle) Fußboden- 
Heizung mit Verteilern etc.) für beide Gebäude: 45.553,20 € brutto  
Heizung Energiezentrale: 12.000,00 € brutto 
MSR Energiezentrale: 5.000,00 € brutto 
MSR Multifunktionsgebäude 15.000,00 € brutto 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamt KG. 420: 77.553,20 € brutto 
============================================================ 
 
 
KG.: 440/ 450 Starkstromanlagen u. Fern- und Informationstechnische Anlagen 
 
 
Allgemein: 12.000,00 € brutto  
 

Elektroarbeiten neu (Roh- u. Fertigmontage) -Whg. EG.: 35.000,00 € brutto 
 
Ausstattung Elektro Aussen- und Innenleuchten.: 10.000,00 € brutto 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gesamt KG. 440/450: 57.000,00 € brutto 
============================================================ 
 
Gesamt KG. 400: 169.979,50 € brutto 
============================================================ 
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BV: Neubau Multifunktionsgebäude (bestehend aus zwei Gebäuden), 
       Kapellenstrasse-/ Friedhofsweg, 90562 Fürth, 
       Flur Nr.: 884, Gemarkung Fürth 
BH: Stadt Fürth, vertr. durch die Wbg der Stadt Fürth mbH, Siemensstraße 28 in 90766 Fürth 
 
Kostenschätzung: 
 
Kostengruppe 500: Außenanlagenarbeiten 
 
KG.: 510 Geländeflächen 
 
Erdarbeiten: 3.650,33 € brutto  
 

Entwässerungskanalarbeiten: 2.479,50 € brutto 
 
Vegetationstechnische Arbeiten: 5.593,00 € brutto 
 
Pflanzarbeiten: 4.165,00 € brutto 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gesamt KG. 510: 15.887,83 € brutto 
============================================================ 
 
KG.: 520 Befestigte Flächen: 
 
Tragschichten: 5.426,40 € brutto  
 

Wege – u Terrassenbelagsarbeiten: 12.084,45 € brutto 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gesamt KG. 520: 17.510,85 € brutto 
============================================================ 
 
 
KG.: 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen: 
 
Sonstiges: 586,67 € brutto  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gesamt KG. 500: 33.985,35 € brutto 
============================================================ 
 
 
Kostengruppe 600: Ausstattung und Kunst 
 
KG.: 610 Ausstattung 
 
Einbauküche mit Küchengeräten: 15.537,24 € brutto  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gesamt KG. 600: 15.537,24 € brutto 
============================================================ 
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BV: Neubau Multifunktionsgebäude (bestehend aus zwei Gebäuden), 
       Kapellenstrasse-/ Friedhofsweg, 90562 Fürth, 
       Flur Nr.: 884, Gemarkung Fürth 
BH: Stadt Fürth, vertr. durch die Wbg der Stadt Fürth mbH, Siemensstraße 28 in 90766 Fürth 
 
Kostengruppe 700: Baunebenkosten 
 
KG.: 710 Bauherrenaufgaben 
 
Projektleitung-/ Projektsteuerung: 25.000,00 € brutto  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamt KG. 710: 25.000,00 € brutto 
============================================================ 
 
KG.: 730 Architekten u. Ingenieurleistungen: 
 
Gebäude:  133.074,89 € brutto  
(Eigentlich n. HOAI - 3 Mittelsatz: 825.000,0 € brutto (98 % - inkl.5% NK!)  
 

Freianlagen: mit in A Planung enthalten! 0.000,00 € brutto 
 
Tragwerksplanung: 32.458,26 € brutto 
 
Technische Ausrüstung: 50.537,38 € brutto 
 
Thermische Bauphysik/ GEG: 3.500,00 € brutto 
 
Sigekoordination: 4.500,00 € brutto 
 
Brandschutznachweis: 1.500,00 € brutto 
 
Kampfmittelbeprobung: 1.500,00 € brutto 
 
Bodengutachten, Versickerungsversuch etc.: 4.500,00 € brutto 
 
Boden Beprobung für Deponie 3.000,00 € brutto 
 
Vermessungsarbeiten (Höhenbezug etc./ sonstige: 2.500,00 € brutto 
 
Lüftungskonzept Nichtwohngebäude: 3.250,00 € brutto 
 
Bauantragsgebühren etc.  1.250,00 € brutto 
 
Plot Kosten, Anzeigen- u. Versandkosten- etc. 2.500,00 € brutto  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamt KG. 730: 241.570,53 € brutto 
============================================================ 
 
KG.: 770 Allgemeine Baunebenkosten 
 
Prüfungen u. Genehmigungen: 2.500,00 € brutto  
Allgemeine Baunebenkosten: 2.500,00 € brutto 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamt KG. 770: 5.000,00 € brutto 
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============================================================ 
BV: Neubau Multifunktionsgebäude (bestehend aus zwei Gebäuden), 
       Kapellenstrasse-/ Friedhofsweg, 90562 Fürth, 
       Flur Nr.: 884, Gemarkung Fürth 
BH: Stadt Fürth, vertr. durch die Wbg der Stadt Fürth mbH, Siemensstraße 28 in 90766 Fürth 
 
Kostengruppe 700: Baunebenkosten 
 
Fortsetzung: 
 
Übertrag: 271.570,53 € brutto 
 
Gesamt KG. 700: 271.570,53 € brutto 
============================================================ 
 
 
 
Aufgestellt: Fürth den 08.03.2022 
 
 
M. Krauß 
WBG Fürth, Modernisierung Bau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


