=4 Stadt

Flrth Beschlussvorlage
GWF/0525/2024
I. Vorlage
Beratungsfolge - Gremium Termin Status
Bau- und Werkausschuss 10.07.2024 offentlich - Vorberatung
Stadtrat 24.07.2024 offentlich - Beschluss

GS/ MS Schwabacher Str. 86/88 - Erganzende Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschaftszeichen
621-Mi-2151

Anlagen:

Beschlussvorschlaqg:

Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt/ der Stadtrat erteilt die Ergdnzende Projektge-
nehmigung zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts in der Grund- und Mittelschule
Schwabacher Str. 86/88 mit neuen Gesamtkosten in Hohe von ca. 1.555.000 €.

Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Sachverhalt:

Der Bauausschuss hat am 21.12.2022 die Projektgenehmigung fur die bauliche Umset-
zung des Brandschutzkonzepts in der GS/MS Schwabacher Str. 86/88 erteilt (Vorlage
GWF/0471/2022).

Insgesamt ergeben sich beim Projekt im Moment Mehrkosten in H6he von ca. 330.000
€. Diese Mehrungen setzen sich wie folgt zusammen:

Im Bereich der KG 300 (Hochbau) und KG 400 (Haustechnik) belaufen sich die Meh-
rungen, hervorgerufen teilweise durch héhere Ausschreibungsergebnisse deutlich Gber
der Kostenberechnung (Elektro), durch Massenmehrungen wahrend des Bauverlaufes
(Erdarbeiten im Gewerk Landschaftsbauarbeiten), durch Folge&dnderungen (Trocken-
bauarbeiten an den Decken im Zuge der Elektroarbeiten) oder durch Auflagen der Unte-
ren Denkmalschutzbehérde (AuRenwandverkleidung) auf insgesamt ca. 186.000 €.

Dazu kommen noch Mehrkosten durch bereits vorliegende Nachtrage/ hohere Verga-
ben in Hohe von 40.000 € bei den Haustechnikgewerken und ca. 10.000 € bei den
Stahlbauarbeiten der Fluchttreppe.
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In der KG 700 — Nebenkosten kommt es zu Mehrungen, die bisher nicht im Projekt ent-
halten waren, hervorgerufen durch eine wesentlich aufwéndigere Reinigung (ca. 10.000
€) und die Durchflihrung von notwendigen Umzlgen von Schulmébeln und sonstiger
Schulausstattung aufgrund der Teilung in zwei Bauabschnitte (ca. 85.000 €), die so im

Vorfeld nicht abzusehen waren.

Mit Genehmigung des aktuellen Haushaltes wurden fur die Haushaltsstelle bereits
1.400.000 € an finanziellen Mitteln zur Verflgung gestellt, so dass von den gesamt feh-
lenden 330.000 € jetzt noch 155.000 € bereitzustellen sind.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen
’—‘nein ’X_‘ja Gesamtkosten 1.555.000 €

jahrliche Folgelasten
nein | X |ja

21.770 €

Veranschlagung im Haushalt

’—‘ nein m ja

Hst. 2151.9400.0000 Budget-Nr.

im [ |vwhh [X]vmhh

wenn nein, Deckungsvorschlag:
Zu den fehlenden 155.000 € kann zurzeit kein Deckungsvorschlag unterbreitet werden,

evtl. sind bei der MaRnhahme KIP-S MS Kiderlinstral3e (2131.9403.0000) nach den ausste-
henden Schlussrechnungen noch ausreichend Mittel zur Deckung vorhanden.

Prifung der Klimarelevanz:

Priifung der Klimarelevanz nicht notwendig
- - 0 + ++
Stark negative Negative Klima- Keine oder ge- Positive Klima- Stark positive
Klimawirkung wirkung ringe Klimawir- wirkung Klimawirkung
kung

Begrindung:

Laufendes Projekt, hierbei handelt es sich nur um die Aufstockung der finanziellen Mit-

tel

Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufillen):

Beteiligungen

Auftrag: Kam beteiligt an Gebaudewirtschaft 11.06.2024
Firth
von

Ergebnis: | Kenntnis genommen Rohrs, Bernhard, Dr. 11.06.2024

. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

Beschluss zuriick an Gebaudewirtschaft Firth
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Farth, 11.06.2024

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.

des Referenten

Gebaudewirtschaft Firth
Muller, Martin

Telefon:
(0911) 974-3411
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 10.07.2024
Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt/ der Stadtrat erteilt die Erganzende Projektge-
nehmigung zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts in der Grund- und Mittelschule
Schwabacher Str. 86/88 mit neuen Gesamtkosten in Hohe von ca. 1.555.000 €.

Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Beschluss: einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 24.07.2024
Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Stadtrat erteilt die Erganzende Projektgenehmigung zur Umsetzung des Brandschutzkon-
zepts in der Grund- und Mittelschule Schwabacher Str. 86/88 mit neuen Gesamtkosten in Héhe
von ca. 1.555.000 €.

Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Beschluss: einstimmig beschlossen Ja: 47 Nein: 0 Anwesend: 47 Pers. be-
teiligt: 0
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