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TfA/0551/2025 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Bau- und Werkausschuss 22.10.2025 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Dringliche Anordnung: Ausbau der westlichen Königstraße zwischen Maxbrücke 
und Busbahnhof Rathaus zur Fahrradstraße; ergänzende Projektgenehmigung 
gem. Ziffer 2. 5 für die Einleitung und Abwicklung städtischer Baumaßnahmen 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

Folgende Referenzvorlage vorhanden:  
TfA/0539/2025 

Anlagen:  

- Dringliche Anordnung gem. Art. 37 GO 
- Vorlage Projektgenehmigung mit Beschlusslage 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss nimmt von den Ausführungen des Baureferats zur Dringlichen Anordnung 
Kenntnis. 
 
Der Gesamtkostenrahmen der Maßnahme erhöht sich auf rd. 320.000 € (brutto)..  
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Ausgangslage 

 
Aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahme wurde die Ergänzende Projektgenehmigung über 
eine Dringliche Anordnung notwendig. 
 
Kosten 
 
Auf Grundlage der bislang erfolgten Vergaben bzw. der eingegangenen Angebote muss der 
Gesamtkostenrahmen (Straßenbau, Fahrbahnmarkierung und sonstige Leistungen) auf nun-
mehr rd. 320.000 € (brutto) angepasst werden. 
 
Die Mehrkosten von rd. 95.000 € sind mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln ge-
deckt. 
 
Zeitplan 
 
Grundlage der Ausschreibung und der Planung ist eine Fertigstellung noch im Jahr 2025, hier-
für wurde der Baubeginn für den 20.10.2025 angesetzt. Verzögerungen sollen vermieden wer-
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den. Um den genannten Zeitplan einhalten zu können, wurde die ergänzende Projektgenehmi-
gung per Dringlicher Anordnung erteilt. 
 
 
Finanzierung: 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein X ja Gesamtkosten 320.000 €  nein X ja Kosten für Un-
terhaltsmaß-
nahmen, nicht 
bezifferbar 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein x ja Hst. 6300.9502.5000 

Hst. 5900.9500.0000 
Budget-Nr.       im  Vwhh X Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Prüfung der Klimarelevanz: 

  

 X  Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig 

  

     

             X  

-- 
Stark negative 
Klimawirkung 

- 
Negative Klima-

wirkung 

  0 
Keine oder ge-
ringe Klimawir-

kung 

+ 
Positive Klima-

wirkung 

++ 
Stark positive 
Klimawirkung 

Begründung:   

Es handelt sich um eine Folgevergabe. Die Klimaprüfung wurde im Zuge der Vorpla-
nung (SpA/1218/2024) durchgeführt. Ergebnis: Stark positive Klimawirkung. 
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): 
      

 
 
 
 
 
 
Beteiligungen  
 

Auftrag: Käm beteiligt an Tiefbauamt 
von  

29.09.2025 

Ergebnis: Kenntnis genommen Röhrs, Bernhard, Dr. 29.09.2025 

 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Tiefbauamt 

 
 
Fürth, 26.09.2025 
 
 
 
gez. Lippert 
__________________________ 
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Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Tiefbauamt 
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden: 
 
Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 22.10.2025 
Protokollnotiz: 
Herr Stadtrat Ammon spricht sich für eine Fahrradstraße aus, bittet aber darum die Baukosten 
bei der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
Die Baureferentin Frau Lippert schildert, dass die notwendigen Umbauten am Busbahnhof die 
Kostensteigerung verursachen. Die Markierung der Straße an sich sind nicht ausschlaggebend. 
Die Umbauten am Obstmarkt tragen allerdings wesentlich zur Sicherheit aller Verkehrsteilneh-
mer bei und waren eine Bedingung der Infra, um den Radverkehr sicher in den Busverkehr ein-
zubringen. Zudem erhöhen Zebrastreifen die Sicherheit der Fußgänger. Somit erhöht sich die 
Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer. 
 
Gemäß Stellungnahme des Tiefbauamts sind 80% der Maßnahme förderfähig.   
 
 
Beschluss: 
Der Bauausschuss nimmt von den Ausführungen des Baureferats zur Dringlichen Anordnung 
Kenntnis. 
 
Der Gesamtkostenrahmen der Maßnahme erhöht sich auf rd. 320.000 € (brutto)..  
 
 
Beschluss: mit Mehrheit beschlossen    Ja: 14  Nein: 1   
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