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Abstimmungsergebnis 
mit Mehrheit bisherige Beratungsfolge 

Sitzungster
min einst. 

angen. abgel. 
Ja- 

Stimmen 
Nein- 

Stimmen 

1        

2        

3        

 
Betreff 
Einsparungen bei städtischen Bauprojekten; 
Vergleich Kostenberechnung bei Projektgenehmigung zu tatsächlichen Kosten 

 
Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom  
 

Anlagen  
1 Auflistung der Bauprojekte mit Fertigstellung 2006 inkl. Diagramm 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Bau- und Werkausschuss nimmt Kenntnis von der Vorlage und dem mündlichen Bericht 
des Baureferenten. 

 
Sachverhalt 
 
Zu Darstellung der Kostenentwicklung im Bereich der Baumaßnahmen wurde beiliegende Liste 
erstellt. Sie beinhaltet nur Bauprojekte, die 2006 haushaltsrechtlich endabgerechnet wurden.  
 
Zusätzlich wurde, zur optischen Darstellung, ein Diagramm beigelegt, welches die 
Kostenberechnung bei Projektgenehmigung und die tatsächlichen Kosten in 2 Säulen 
gegenüberstellt. 
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Zusammenfassend ist hier zu erkennen, dass zumeist die Baumaßnahmen kostengünstiger 
durchgeführt werden, als sie bei Projektgenehmigung berechnet wurden. Insgesamt gesehen 
entstanden 19 % weniger Kosten als geplant. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja bei Hst.  Budget-Nr.  im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

Zustimmung der Käm Beteiligte Dienststellen: 

liegt vor:  RA  RpA  weitere:    

Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich: 

Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt   

 ja 

 ja 

nein 

nein 

 
 
II.   POA/SD  zur Versendung mit der Tagesordnung 

 
III.    BvA 

 
   Fürth, 19.03.2007 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift des Referenten Sachbearbeiter/in: 
BvA, Frau Zander 

Tel.:  
-3105 

 
 


