Gesamtkostenblatt 002

002: Kostenschéatzung angelehnt an DIN 276: Stand 14.05.2007

BV: 07-04-21
FWH Firth, Ronhof
Bauherr: GWF

Legende: in diesem Kostenblatt neu gegentiber dem vorhergehenden Kostenblatt
neu hinzugekommene Gewerke u. Positionen gegeniiber ursprl. Auftrag
Rote Schrift: Erganzungen durch GWF

MaBnahme: Errichtung einer Feuerwehrhalle mit Nebenrdumen in Fiirth Ronhof
Gewerk Einzelkosten Einzelkosten Eir 1 Einzell 1 Bemerkungen
Bemerkungen zur Kostenschatzung, gemaB gemaB Biirgschaft in Hohe
Kostengruppe nach DIN Kostenberechnung im Rahmen des geman gemaB derzeitiger Vergabe Abrechnung zur von
DIN 276 Vo Gesamtkostenblattes 001 4 h K K eingereicht
€, NEno €, NENO €, NEN0 €, NENO €, 0 T,

100 Grundstiick 2.500,00 €
200 Herrichten und Freimachen (ErschlieBung) 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion
BAUMEISTERARBEITEN 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
FERTIGTEILHALLE 62.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 102.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
KG 400 Bauwerk - Techn. Anlagen
in fertigteilhalle enthalten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe KG 400 Bauwerk - Techn. Anlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
KG 500 AuBenanlagen 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
KG 600 Ausstattung 4.800,00 € 0,00 € 0,00 €
Herstellungskosten netto 131.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €| Kosten gesamt netto 0,00 €

inkl. Sicherheiten|

KG 700 Baunebenkosten
Architektenhonorar L.ph 3-8 +3,5% NK 9.488,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
statische Berechnungen und Nachweise 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Baugrundgutachten 1.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bauherrnleistungen 3.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sonstiges 1.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe KG 700 Baunebenkosten 17.388,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Baukosten netto 148.688,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
19 % Mwst. 28.250,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €|
Baukosten, brutto: 176.939,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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