

**Zu TOP 10 – Antrag der CSU vom 11.06.2008 – Sachstandsbericht
zu den Sanierungsvorhaben/Planungen an Fürther Schulen**

Über den Sachstand berichten der Baureferent und der Amtsleiter
der GWF - Herr Röder wie folgt:

Schule:

GS Stadeln
GS Kirchenplatz, Container
GS Rosenstraße
HS Pfisterstraße
Helene-Lange-Gymnasium
HS Maistraße
GS Hummelstraße

Sachstand bzw. Fertigstellung:

- Sommer 2008
- Ziel: Herbstferien (Kauf)
- 2011 / 2012
- 2012 / 2013
- eigentlich fertig
- 3. Juli Spatenstich 2010
- Anfang: August