

Projekt **Schulen - Außenanlagen - Planungsprogramm 2007-2014**

Stand: 31.12.2013

Schul- art	Einrichtung	Maßnahmen Außenanlagen	Projekt- nummer	Bearb.	Bearbei- tungs- fläche	<b>Kostenschätzung</b> <b>Kostenberechnung</b> <b>Kostenanschlag</b> <b>Kostenfeststellung</b>	m <sup>2</sup> -Preis mit BNK + MwSt.	<b>Priorität</b> Festlegung BWA 07.01.2009 u. 26.06.2008	<b>Reihen- folge</b> gem. Fertigstellung	<b>Stand</b>	<b>Jahr der Fertigstellung</b>
GS	Frauenstraße 15	1. Bauabschnitt Spielgerät und Umfeld	0802-210	Bäu	414 m <sup>2</sup>	<b>51.218,04 €</b>	123,72 €	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2008</b>
GS	Sacker Hauptstraße 42	Spielgerät mit Fallschutzbereich	0824-210	Hm	198 m <sup>2</sup>	<b>36.856,46 €</b>	186,14 €	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2009</b>
GS	Soldnerstraße 50	Spielgerät mit Fallschutzbereich	0825-210	Hm	223 m <sup>2</sup>	<b>34.100,59 €</b>	152,92 €	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2009</b>
MS	Hauptschule Soldnerstraße	Generalsanierung Hof 2	0817-437	Hi	802 m <sup>2</sup>	<b>93.660,06 €</b>	116,78 €	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2009</b>
Gym	Hardenberg-Gymnasium Kaiserstraße 26	Erweiterung Schulgelände	0727-232	Bg	4.247 m <sup>2</sup>	<b>286.580,82 €</b>	67,48 €	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2010</b>
GMS	Schwabacher Straße 86/88	Generalsanierung Schulhof	0826-210	Do	1.133 m <sup>2</sup>	<b>152.502,28 €</b>	134,60 €	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2009</b>
GS	Frauenstraße 15	2. Bauabschnitt Aufwertung Schulhof	0802-210	Bäu	122 m <sup>2</sup>	<b>17.090,55 €</b>	140,09 €	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2010</b>
GS	Friedrich-Ebert-Straße 21	Grünes Klassenzimmer	1002-210	Hm	598 m <sup>2</sup>	<b>34.945,00 €</b>	58,44 €	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2011</b>
GS	Maistraße 17/19	Aufwertung Schulhof Maßnahmenbereich 1 und 2	0929-211	Bg	480 m <sup>2</sup>	<b>64.544,00 €</b>	134,47 €	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2010</b>
GS	Maistraße 17/19	Aufwertung Schulhof Maßnahmenbereich 3	0929-211	Bg	119 m <sup>2</sup>	<b>33.172,65 €</b>	278,76 €	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2012</b>
GMS	Seeackerschule Carlo-Schmid-Straße 59	Aufwertung Schulhof	1014-211	Hi	521 m <sup>2</sup>	<b>103.714,72 €</b>	199,07 €	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2012</b>
MS	Kiderlinstraße 4	Wiederherstellung Außenanlagen BA I	1207-211	Bäu	510 m <sup>2</sup>	<b>67.706,24 €</b>	132,76 €	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>abgeschlossen</b>	<b>2012</b>
MS	Kiderlinstraße 4	Wiederherstellung Außenanlagen BA II-IV	1207-211	Bäu	1.910 m <sup>2</sup>	<b>160.000,00 €</b>	83,77 €	<b>7</b>	<b>13</b>	laufende Baumaßnahme	<b>2014</b>
MS	Kiderlinstraße 4	Umgestaltung Schulhof BA V-VI	1207-211	Bäu	1.860 m <sup>2</sup>	<b>225.500,00 €</b>	121,24 €	<b>7</b>	<b>14</b>	in Ausschreibungs- phase	<b>2014</b>
GS	Rosenstraße 17	Neuanlage der Freiflächen im Zusammenhang Gebäude	1021-437	Bg	1.483 m <sup>2</sup>	<b>240.000,00 €</b>	161,83 €	<b>0</b>	<b>15</b>	in Entwurfsphase	<b>2015</b>
<b>Summe</b>					14.620 m <sup>2</sup>	<b>1.601.591,41 €</b>	109,55 €				