Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Abfallwirtschaftszentrum Fürth**	**1094 Ta...**	**Die 01.03.22**	**Fre 08.05.26**
2	**Mülltonnenlager**	**769 Tage**	**Die 01.03.22**	**Fre 07.02.25**
3	Lph 2	29 Tage	Die 01.03.22	Fre 08.04.22
4	Lph 3	44 Tage	Mon 11.04.22	Don 09.06.22
5	Lph 4	26 Tage	Fre 10.06.22	Fre 15.07.22
6	Baugenehmigungsverfahren	110 Tage	Mon 18.07.22	Fre 16.12.22
7	Lph 5	70 Tage	Mon 18.07.22	Fre 21.10.22
8	Lph 6	30 Tage	Mon 24.10.22	Fre 02.12.22
9	Lph 7	70 Tage	Mon 30.10.23	Fre 02.02.24
10	Lph 8 - Rohbau	155 Tage	Mon 05.02.24	Fre 06.09.24
11	Lph 8 - Ausbau	110 Tage	Mon 09.09.24	Fre 07.02.25
12	**Tiefgarage**	**614 Tage**	**Die 01.03.22**	**Fre 05.07.24**
13	Lph 2	59 Tage	Die 01.03.22	Fre 20.05.22
14	Lph 3	55 Tage	Mon 23.05.22	Fre 05.08.22
15	Lph 4	25 Tage	Mon 08.08.22	Fre 09.09.22
16	Baugenehmigungsverfahren	110 Tage	Mon 12.09.22	Fre 10.02.23
17	Lph 5	25 Tage	Mon 12.09.22	Fre 14.10.22
18	Lph 6	20 Tage	Mon 17.10.22	Fre 11.11.22
19	Lph 7	70 Tage	Mon 30.10.23	Fre 02.02.24
20	Lph 8 - Rohbau	70 Tage	Mon 05.02.24	Fre 10.05.24
21	Lph 8 - Ausbau	40 Tage	Mon 13.05.24	Fre 05.07.24
22	**Verwaltung**	**814 Tage**	**Die 01.03.22**	**Fre 11.04.25**
23	Lph 2	59 Tage	Die 01.03.22	Fre 20.05.22
24	Lph 3	55 Tage	Mon 23.05.22	Fre 05.08.22
25	Lph 4	25 Tage	Mon 08.08.22	Fre 09.09.22
26	Baugenehmigungsverfahren	110 Tage	Mon 12.09.22	Fre 10.02.23
27	Lph 5	35 Tage	Mon 12.09.22	Fre 28.10.22
28	Lph 6	20 Tage	Mon 31.10.22	Fre 25.11.22
29	Lph 7	70 Tage	Mon 28.11.22	Fre 03.03.23
30	Lph 8 - Rohbau	120 Tage	Mon 13.05.24	Fre 25.10.24
31	Lph 8 - Ausbau	120 Tage	Mon 28.10.24	Fre 11.04.25
32	**Warmhalle**	**644 Tage**	**Die 01.03.22**	**Fre 16.08.24**
33	Lph 2	29 Tage	Die 01.03.22	Fre 08.04.22
34	Lph 3	25 Tage	Mon 11.04.22	Fre 13.05.22
35	Lph 4	20 Tage	Mon 16.05.22	Fre 10.06.22
36	Baugenehmigungsverfahren	110 Tage	Mon 13.06.22	Fre 11.11.22
37	Lph 5	25 Tage	Mon 13.06.22	Fre 15.07.22
38	Lph 6	20 Tage	Mon 18.07.22	Fre 12.08.22
39	Lph 7	70 Tage	Mon 30.10.23	Fre 02.02.24
40	Lph 8 - Rohbau	70 Tage	Mon 05.02.24	Fre 10.05.24
41	Lph 8 - Ausbau	70 Tage	Mon 13.05.24	Fre 16.08.24
42	**Umschlaghalle**	**774 Tage**	**Die 01.03.22**	**Fre 14.02.25**
43	Lph 2	59 Tage	Die 01.03.22	Fre 20.05.22
44	Lph 3	55 Tage	Mon 23.05.22	Fre 05.08.22
45	Lph 4	80 Tage	Mon 08.08.22	Fre 25.11.22
46	Baugenehmigungsverfahren	110 Tage	Mon 28.11.22	Fre 28.04.23
47	Anlagengenehmigung	240 Tage	Mon 28.11.22	Fre 27.10.23
48	Lph 5	75 Tage	Mon 30.10.23	Fre 09.02.24
49	Lph 6	35 Tage	Mon 12.02.24	Fre 29.03.24
50	Lph 7	70 Tage	Mon 01.04.24	Fre 05.07.24
51	Lph 8 - Rohbau	70 Tage	Mon 08.07.24	Fre 11.10.24
52	Lph 8 - Ausbau	90 Tage	Mon 14.10.24	Fre 14.02.25
53	**Wertstoffhof / Funktionsbau**	**759 Tage**	**Die 01.03.22**	**Fre 24.01.25**
54	Lph 2	49 Tage	Die 01.03.22	Fre 06.05.22
55	Lph 3	55 Tage	Mon 09.05.22	Fre 22.07.22
56	Lph 4	80 Tage	Mon 25.07.22	Fre 11.11.22
57	Baugenehmigungsverfahren	110 Tage	Mon 14.11.22	Fre 14.04.23
58	Anlagengenehmigung	240 Tage	Mon 14.11.22	Fre 13.10.23
59	Lph 5	55 Tage	Mon 16.10.23	Fre 29.12.23
60	Lph 6	35 Tage	Mon 01.01.24	Fre 16.02.24
61	Lph 7	70 Tage	Mon 19.02.24	Fre 24.05.24
62	Lph 8 - Bauphase	175 Tage	Mon 27.05.24	Fre 24.01.25
63	**Außenanlagen**	**834 Tage**	**Die 01.03.22**	**Fre 09.05.25**
64	Lph 2	39 Tage	Die 01.03.22	Fre 22.04.22
65	Lph 3	55 Tage	Mon 25.04.22	Fre 08.07.22
66	Lph 4	80 Tage	Mon 11.07.22	Fre 28.10.22
67	Anlagengenehmigung	240 Tage	Mon 31.10.22	Fre 29.09.23
68	Lph 5	55 Tage	Mon 02.10.23	Fre 15.12.23
69	Lph 6	35 Tage	Mon 18.12.23	Fre 02.02.24
70	Lph 7	70 Tage	Mon 05.02.24	Fre 10.05.24
71	Lph 8 - Bauphase	260 Tage	Mon 13.05.24	Fre 09.05.25
72	Lph 8 - Bauphase - Interimslösung	130 Tage	Mon 13.05.24	Fre 08.11.24
73	Unvorhergesehenes / Puffer	260 Tage	Mon 12.05.25	Fre 08.05.26



Projekt: 20211203_Meilensteine
Datum: Fre 03.12.21

Vorgang	Sammelvorgang	Externer Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	Externer Meilenstein
Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Vorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Externe Vorgänge	Inaktiver Meilenstein	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Externe Vorgänge	Stichtag