Zu TOP 28 – Bericht der Werkleitung

Der Baureferent berichtete

- zur Verzögerung bei der Eröffnungsbilanz durch neue Überlegungen der Käm;
z.B. der geplanten Erhöhung des Trägerdarlehens;
- zur Notwendigkeit eines Betriebsgebäudes => Standortfrage klären
(Kleingärten – oder Friedhof)