Nr.	HH-Stelle	Maßnahme	Projektgenehmigung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Mehr-/Minderkosten	in %
1	4605.9500.0000	Neuanlage Kinderspielplatz Jakob-Böhme-Str. 11	BWA-Beschluss vom 21.04.04	51.000,00 €	46.943,38 €	-4.056,62 €	-8%
2	4605.9501.0000	Neuanlage Kinderspielplatz Rostocker Str.	BWA-Beschluss vom 20.07.05	38.800,00 €	35.832,36 €	-2.967,64 €	-8%
3	4605.9580.0000	Neuanlage Kinderspielplatz Hans-Sachs-Str.	BWA-Beschluss vom 27.04.05	50.000,00 €	51.776,12 €	1.776,12 €	4%
4	4645.9506.0000	Hort Lebenshilfe Geb. 1419 Außenanlagen	BWA-Beschluss vom 01.06.05	105.000,00 €	103.120,81 €	-1.879,19 €	-2%
5	5600.9507.0000	Skateanlage Burgfarnbach	BWA-Beschluss vom 21.06.06	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0%
6	6300.9550.0000	Pfisterstraße - Stützmauer	BWA-Beschluss vom 24.07.02	190.000,00 €	158.000,00 €	-32.000,00 €	-17%
7	6300.9563.1000	Heiligenstraße zw. Gustavstr. und Pegnitzstraße	BWA-Beschluss vom 01.10.03	153.000,00 €	132.343,19 €	-20.656,81 €	-14%
8	6300.9581.7000	Bisloher Weg	Beschluss vom 24.04.02	190.000,00 €	116.649,57 €	-73.350,43 €	-39%
9	6300.9584.0000	Pfarrgasse	BWA-Beschluss vom 06.11.02 (Vorplanung)	30.000,00 €	26.523,09 €	-3.476,91 €	-12%
10	6300.9585.0000	Cadolzburger Str. zw. Hardstr. und Scherbsgraben	StR-Beschluss vom 28.04.04	420.000,00 €	339.440,03 €	-80.559,97 €	-19%
11	6300.9586.0000	Hardstr. zw. Gutenbergstr. und Cadolzburger Str.	StR-Beschluss vom 29.09.04	135.000,00 €	108.422,41 €	-26.577,59 €	-20%
12	6300.9587.0000	Ausbau Scherbsgraben	StR-Beschluss vom 28.04.04	465.000,00 €	399.833,47 €	-65.166,53 €	-14%
13	6400.9567.0000	Schwandweg	BWA-Beschluss vom 17.03.03 (Vorplanung)	111.000,00 €	100.842,70 €	-10.157,30 €	-9%
14	6400.9572.0000	Gewendeweg	BWA-Beschluss vom 27.04.05	35.000,00 €	33.221,99 €	-1.778,01 €	-5%
15	6610.9519.2000	Renaturierung Scherbsgraben	BWA-Beschluss vom 10.11.04	57.500,00 €	28.384,60 €	-29.115,40 €	-51%
16	6611.9500.0000	Kanalbrücken Instandsetzungsarb. (Würzburger-, Forsthaus-, Zirndorfer Brücke)	BWA-Beschluss vom 15.02.06	150.000,00 €	92.000,00 €	-58.000,00 €	-39%
17	6800.9500.0000	Quartiersparkplatz Denglerstraße	BWA-Beschluss vom 12.10.05	85.000,00 €	86.286,74 €	1.286,74 €	2%
18	8800.9411.0000	Sanierung Dach und Fassade Pfisterstr. 48, Hort Pfisterkiste	BWA-Beschluss vom 04.12.02	175.000,00 €	124.495,26 €	-50.504,74 €	-29%
Gesamt				2.466.300,00 €	2.009.115,72 €	-457.184,28 €	-19%