Stadt Fürth

TOP [ ] -ö-

I. **Vorlage**

☒ zur Beschlussfassung
☐ als Bericht

Gremium	Werkausschuss / Stadtrat
Sitzungsteil	öffentlich
Datum	04.07.07 / 25.07.07

bisherige Beratungsfolge		Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit angen.	mit Mehrheit abgel.	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
1	Werkausschuss	04.07.07					
2	Stadtrat	25.07.07					
3							

Betreff: Projektgenehmigung
Investitions-Nr. 068
Hauptkläranlage Fürth; Kältetrockner ND Gasgebläse; Ergänzung;

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom 21.06.2007

Anlage:
Projektgenehmigung, Erläuterung zur Projektergänzung, Kostenfeststellung, Stellungnahme des Ing.-Büros GÜLA

Beschlussvorschlag

a) Werkausschuss:
Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, der Vorlage des Stadtentwässerungsbetriebes für die ergänzende Projektgenehmigung "Hauptkläranlage Fürth; Kältetrockner ND Gasgebläse" zuzustimmen.
b) Stadtrat:
Der Stadtentwässerungsbetrieb Fürth wird beauftragt die Ergänzung der Maßnahme für die " Hauptkläranlage Fürth; Kältetrockner ND Gasgebläse" gemäß Vorlage vom 21.06.2007 durchzuführen. Die Gesamtprojektkosten erhöhen sich durch die Projektergänzung von 900.000 € auf 1.000.000 €.

Sachverhalt

Bzgl. des obigen Projektes ergeben sich zu folgenden Punkten Mehrkosten:

1. Erd- und Bauarbeiten:

Aufgrund des neuen E-Technikgebäudes, defektem Wassertopf am Treppenturm und neuem Fackelanschluss werden zusätzlich Rohrgräben und Kabelschächte mit Leerrohren benötigt. Weitere Mehrkosten: Rund 40.000 EUR (brutto)

Während der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass die Hütte am Niederdruckgasbehälter erheblich korrodiert ist und erneuert werden sollte.
Die Kosten hierfür werden etwa 8.000 Euro (brutto) betragen.

2. Ausbauarbeiten (technische Ausrüstung inkl. Verfahrens- und E-Technik):

   Eine Kostensteigerung ist auch durch die Erneuerung erdverlegter Flansche, die stark korrodiert waren, zu verzeichnen. Mehrkosten: Rund 20.000 EUR (brutto)

   Für die Aufrechterhaltung eines sicheren Anlagenbetriebes während Umschlussarbeiten, wurde für ein notwendiges zusätzliches Provisorium 20.000 EUR (brutto) veranschlagt.

3. Baunebenkosten (Verwaltung, Ing.-Verträge etc.):

   Aufgrund der Kostensteigerungen in den Bereichen Bau, Verfahrens-, Elektro- und Leittechnik erhöhen sich die Baunebenkosten um etwa weitere 12.000 Euro (brutto).

Finanzielle Auswirkungen ☐ nein ☒ ja Gesamtkosten 1.000.000 €	jährliche Folgelasten ☒ nein ☐ ja €
Veranschlagung im Haushalt X nein ☐ ja bei Hst. Budget-Nr.	im ☐ Vwhh X Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: Die erforderlichen Mittel wurden parallel zur Projektergänzung beantragt (Antrag auf Bereitstellung über Mittelumschichtung vom 21.06.07 aus Investitions-Nr. 058).	
Zustimmung der Käm liegt vor: ☐	Beteiligte Dienststellen: RA ☐ RpA ☐ weitere: ☐
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:	☐ ja ☒ nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt	☐ ja ☐ nein

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. StEF/Nä (z. Akt i. d. HKA)

Fürth, 21.06.07

_____

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in: Uwe Nägele Tel.: 2523