4

Stadt Fürth

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium	Finanz- und Verwaltungsausschuss
Datum	18.02.2009

Sitzungsteil	Abstimmungsergebnis				
	einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
		angen.	abgel.		
öffentlich	X				

Beschluss

Generalsanierung Grundschule Hans-Sachs-Straße 30
Abbruch- und Rohbauarbeiten
Firma Mauss, Erlangen
Nachtragsvereinbarung Nr. 1 Änderung der Gesamtvergütung

Summe des erteilten Auftrags	**925.196,07 €**
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	0,00 €
Summe der bisherigen Vergütung	**925.196,07 €**
Summe der zusätzlichen Vergütungen	**136.172,09 €**
Summe der neuen Gesamtvergütung	**1.061.368,16 €**

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr. 17d

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 18.02.2009

M. Burmann

Unterschrift der/des Vorsitzenden