Stadt Fürth

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium: Finanzausschuss

Datum: 24.03.2010

Sitzungsteil	Abstimmungsergebnis				
	einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
		angen.	abgel.		
öffentlich	X				

Erweiterung, Umbau, Modernisierung und Generalinstandsetzung
Theaterstr. 7
Trockenbauarbeiten
Firma Reiche, Stein
Nachtragsvereinbarung Nr. 5 Änderung der Gesamtvergütung

Summe des erteilten Auftrags	**86.126,34 €**
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	21.533,33 €
Summe der bisherigen Vergütung	**107.659,67 €**
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	**4.743,29 €**
Summe der neuen Gesamtvergütung:	**112.402,96 €**

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr. 30

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 24.03.2010

W. Braun

Unterschrift der/des Vorsitzenden