**BA u. WA-Sitzung**
**27.09.2006**
**- Ö -**

# Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)

## Bauausschuss

**1. Ausbau der St 2242 zwischen Theresien- und Rosenstraße**
**Straßenbauarbeiten** **€**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Firma Croner, Dietenhofen** | **Auftragssumme** | **1.377.435,78** |
| | Wertungssumme | 1.402.559,12 |
| 2. Firma Schulz, Strullendorf | | 1.502.949,13 |
| 3. Firma Strabag, Nürnberg | | 1.638.461,23 |
| 4. Firma Bögl, Sengenthal | | 1.715.215,47 |
| 5. Firma Hirschmann, Treuchtlingen | | 1.908.396,90 |
| Bauamtliche Kalkulation | | 1.600.000,00 |

Baubeginn: 16.10.2006 – 30.09.2008
Prüfbemerkung RpA: nein

**2. Neubau eines Aufenthaltszentrums, Helene-Lange-Gymnasium**
**Metallbauarbeiten** **€**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Firma Grötzner, Lehrberg** | **Auftragssumme** | **185.567,98** |
| | Wertungssumme | 188.043,42 |
| 2. Firma MTZ, Gochsheim | | 194.099,32 |
| 3. | | ausgeschlossen |
| 4. | | unausgefüllt |
| 5. – 19. | | nicht abgegeben |
| Bauamtliche Kalkulation | | 174.155,00 |

Baubeginn: 39. KW 2006 – 43. KW 2006
Prüfbemerkung RpA: nein

**3. Soldnerstr. 60, Umbau und Erweiterung zur Ganztagsschule**
**Metallbauarbeiten**
**Firma Weyer Fensterbau GmbH, Schwabach**
**- Nachtragsvereinbarungen Nr. 1, 2, 3 und 4** **€**

| | |
|---|---|
| **Summe des erteilten Auftrags:** | **218.495,84** |
| Summe bisheriger Änderungen: | 0,00 |
| Vertragsänderung NA 1 | 5.601,25 |
| Erforderliche Zusatzleistung NA 2, 3, 4 | 25.312,24 |
| **Sonstige Änderungen gesamt:** | **30.913,49** |
| **Neue Honorarsumme:** | **249.409,33** |

Prüfbemerkung RpA: nein

**Werkausschuss**

**4. Hauptkläranlage Fürth, Neubau von drei neuen Nachklärbecken**
**Ingenieurleistung für Elektrotechnik**
**Ing.-Büro Rainer Dittrich, Nürnberg**

| **- Nachtragshonorarvereinbarung Nr. 1** | **€** |
|---|---|
| **Summe des erteilten Auftrags:** | **73.398,70** |
| Summe bisheriger Änderungen: | 0,00 |
| Änderung anrechenbare Kosten (Kostenberechnung) | 65.336,69 |
| Sonstige Honoraränderungen: 2. Entwurfsplanung | 9.006,61 |
| **Sonstige Änderungen gesamt:** | **74.343,30** |
| **Neue Honorarsumme:** | **147.742,00** |

Prüfbemerkung RpA: ja

**5. Hauptkläranlage Fürth; Kältetrockner ND Gasgebläse**
**Verfahrenstechnik** **€**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Firma Hilpert, Nürnberg** | **Auftragssumme** | **495.165,33** |
| | Wertungssumme | 518.775,89 |
| 2. Firma Mennicke, Fürth | | 521.651,51 |
| 3. – 4. | | nicht abgegeben |
| Bauamtliche Kalkulation | | 445.000,00 |

Baubeginn: Anfang Oktober 2006 – Ende März 2007
Prüfbemerkung RpA: nein

**6. Hauptkläranlage Fürth, Umbau Stauraumkanal Ost**
**Klär- und Anlagentechnik** **€**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Firma Engenios AG, Nohra/Weimar** | **Auftragssumme** | **408.181,68** |
| | Wertungssumme | 408.181,68 |
| 2. Firma RIB, Ingolstadt | | 416.597,77 |
| 3. Firma Reitinger, Nürnberg | | 452.801,31 |
| 4. – 5. | | nicht aufgeführt |
| 6. Firma HST Hydro-Systemtechnik, Meschede | | 525.919,64 |
| 7. – 11. | | nicht abgegeben |
| Bauamtliche Kalkulation | | 406.530,70 |

Baubeginn: Gesamtleistung 16.10.2006 – 15.12.2006
Prüfbemerkung RpA: ja