Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. Ausbau der Leyher Straße
Los 2: Straßenbauarbeiten
Nachtragsvereinbarung €

Firma STRABAG AG, Nürnberg
Nachtragsangebot Nr. 2 vom 02.12.02 und 31.03.04
Vergütungszuordnung u. -berechnung Nr. 1 vom 18.05.2004.

Nachtragsangebot	22.126,51 €
Minderungen	14.718,84 €
Erhöhungen	36.845,35 €
Bisher gen. Nachtrag	59.287,93 €
Ursprüngliche Auftragssumme	280.105,19 €
Neue Gesamtauftragssumme	361.519,63 €