Stadt Fürth

STADTPLANUNGSAMT
Abt. Verkehrsplanung



Verkehrsmanagement Fürth
Baustufen zur Erneuerung der Lichtsignalsteuerung

Baustufe I	2016 / 2017	
Baustufe II	2017 / 2018	
Baustufe III	2018 / 2019	
Baustufe IV	2019 / 2020	
Baustufe V	2020 / 2021	
Baustufe VI	2021 / 2022	
Baustufe VII	2022 / 2023	
Baustufe VIII	2023 / 2024	
Baustufe IX	2024 / 2025	
Baustufe X	2025 / 2026	

LEGENDE

175	Feuerwehreingriff und Busbeschleunigung
171	nur Feuerwehreingriff
190	nur Busbeschleunigung
△	Fußgängerschutzanlage (FSA)
●	Kreuzungsanlage; kabellose Anbindung an VSR erforderlich
○	Kreuzungsanlage; Einzelmaßnahme

02.06.2016