Stadt Fürth

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium	Finanzausschuss
Datum	24.03.2010

Sitzungsteil	Abstimmungsergebnis				
	einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
		angen.	abgel.		
öffentlich	X				

Erweiterung, Umbau, Modernisierung und Generalinstandsetzung
Theaterstr. 7
Putz- und Stuckarbeiten
Firma Starlux u. Toros Bau, Nürnberg
Nachtragsvereinbarung Nr. 6 Änderung der Gesamtvergütung

Summe des erteilten Auftrags	**79.724,21 €**
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	18.746,99 €
Summe der bisherigen Vergütung	**98.471,20 €**
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	**3.208,40 €**
Summe der neuen Gesamtvergütung:	**101.679,60 €**

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr. 30e

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 24.03.2010

M. Braun

Unterschrift der/des Vorsitzenden