Stadt Fürth

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium	Finanzausschuss
Datum	29.09.2010

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-**Stimmen**	Nein-**Stimmen**
			angen.	abgel.		
		X				

Grundschule Kirchenplatz 5, Fürth
Trockenbauarbeiten
Firma Burkhartsmaier Trockenbau GmbH, Roth

Nachtragsvereinbarung Nr. 1 Änderung der Gesamtvergütung	**€**
Summe des erteilten Auftrags	**128.079,52**
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	0
Summe der bisherigen Gesamtvergütung	128.079,52
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	**15.743,70**
Summe der neuen Gesamtvergütung:	**143.823,22**

Prüfbemerkung RpA: keine Prüfung

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 29.09.2010

_____
Unterschrift der/des Vorsitzenden