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Anlage 1

Bahnübergänge

Herboldshof und

Steinach durch 

Eisenbahnbrücken

zu ersetzen, daher 

integrierte Planung 

zum künftigen 

Straßen- und Bus-

Netz erforderlich

Teilprojekte VDE 8, S-Bahn Erlangen 
und MzG in Fürth Stadt

Teilprojekte

PFA 14 weitgehend fertiggestellt

Nürnberg – Fürth 

PFA 13 kurz vor dem PFB

Güterzugtunnel

PFA 15 weitgehend fertiggestellt

Fürther Bogen

PFA 16 PFB nicht vollziehbar

Fürth Nord

PÄV 16A unumstritten

Güterzugstrecke

PÄV 16B Lage umstritten

S-Bahn & MzG

Stadeln / Steinach / 
Herboldshof / ÖPNV

BRV Baurechtsverlängerung, MzG Maßnahmen zur Geschwindigkeitserhöhung, OU Ortsumgehung, PÄ Planänderung im PFV, PÄV Planänderungsverfahren, PF Planfeststellung, PFA PF-Abschnitt, PFB PF-Beschluss, PFV PF-Verfahren 

PFA 17 weitgehend fertiggestellt

Erlangen

PFA 14
Nürnberg – Fürth

PFA 15
Fürther Bogen

PFA 13
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PÄV 16B
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Erlangen
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Fürth Nord
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Gegenwart

Zeitachse VDE 8, S-Bahn Erlangen und MzG in Fürth Stadt, 
Zusammenhang mit Stadeln/Steinach/Herboldshof/ÖPNV

2030201020001990Jahre
Teilprojekte

PFA 14 weitgehend fertiggestellt

Nürnberg – Fürth 

PFA 13 kurz vor dem PFB

Güterzugtunnel

PFA 15 weitgehend fertiggestellt

Fürther Bogen

PFA 16 PFB nicht vollziehbar

Fürth Nord

PÄV 16A unumstritten

Güterzugstrecke

PÄV 16B Lage umstritten

S-Bahn & MzG

Stadeln / Steinach / 
Herboldshof / ÖPNV

2020
30 31 32 33 34 35 36 37 38 3920 21 22 23 24 25 26 27 28 2910 11 12 13 14 15 16 17 18 1900 01 02 03 04 05 06 07 08 0990 91 92 93 94 95 96 97 98 99

PFV

Bau

Bau

BRV

BRV Baurechtsverlängerung, MzG Maßnahmen zur Geschwindigkeitserhöhung, OU Ortsumgehung, PÄ Planänderung im PFV, PÄV Planänderungsverfahren, PF Planfeststellung, PFA PF-Abschnitt, PFB PF-Beschluss, PFV PF-Verfahren 

PFV PÄVPÄPÄ PÄV

PFV

R
a

u
m

o
rd

n
u

n
gsve

rfah
re

n
 (R

O
V

)

PÄ PÄ

PFV PÄ PÄ Klage

Bau

PÄV

V
arian

te
n

-
ve

rgle
ich

PÄV

Bau

Bau

PFV OU Alternativenprüfung Straßen

Umsetzung

PÄ

PFA 17 weitgehend fertiggestellt

Erlangen

PFV PÄ PÄ

Bau

PÄVR
O

V

Zukunftsangaben unverbindliche 

Abschätzungen der Stadt Fürth

Bus-Linien-Planung

Bau

Bau

Wechselseitige 

Abhängigkeiten

Wechselseitige 

Abhängigkeiten

Anlage 1


